

Venticinquesimo incontro Tavolo tecnico PNRR - 04/11/2022

In data 04.11.2022 si è tenuto il venticinquesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Misura 1.4.4 relativamente a OIDC (Open ID Connect), premesso che da programma condiviso in sede dell'undicesimo Tavolo Tecnico Lepida adeguerà il GW FedERa a aprile/maggio 2023, si lancerà una ricognizione tra i comuni per individuare coloro che sono interessati invece alla formazione su OIDC. Artioli di ANCI, sostiene che una ricognizione sarebbe molto importante.
2. Scade in data odierna alle ore 23:59 l'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici":
 - a. L'Ente che aderisce all'avviso dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito dei Comuni ("Pacchetto cittadino informato"), attraverso le modalità descritte nel paragrafo "Implementazione di sito comunale".
 - b. L'Ente ha inoltre la possibilità di selezionare, a seconda della dimensione del Comune, un numero massimo di servizi digitali per il cittadino, selezionabili dalla lista di servizi digitali per il cittadino ("Pacchetto cittadino attivo").
3. Aggiornamento sul form di ricognizione presso le Unioni: hanno risposto 33 su 39 unioni, quindi ci aspetta al momento di arrivare a 38 su 39, ***i risultati saranno pubblicati sul sito lepida.net/pnrr.***
4. Lunedì 7 novembre alle ore 12.00 è previsto il webinar organizzato con Anitec Assinform per presentare gli scenari di migrazione finanziabili e il processo di asseverazione per gli avvisi 1.2. Cloud dedicati ai Comuni. Il webinar non è dedicato ai comuni, ma agli operatori di mercato segnale che le problematiche rendicontative sono di interesse anche dei fornitori.
5. Non vi sono ad oggi ulteriori novità rispetto alla candidabilità dei servizi dei Comuni RER sulla misura 1.2 per la tipologia di migrazione verso il SaaS a

valle dell'incontro tenutosi in data 28.10.2022 con il Team. E' stato altresì richiesto da parte del team un ulteriore incontro la prossima settimana. Inoltre, è stato pianificato un incontro con Luca Rigoni per metà novembre.

6. Definizione degli elementi contrattuali: vi è stato un incontro tra ANCI Lepida ed i partecipanti al gruppo di lavoro individuato, vi è l'obbligatorietà prevista dal codice degli appalti di fornire un anticipo qualora richiesto dal fornitore e non può essere un oggetto che ha corrispondenza con quello che verrà realizzato, tale anticipo del 20% potrebbe essere ben superiore alla fidejussione e diventare un problema se non vengono raggiunti gli obiettivi. L'altro tema è relativo al certificato di regolare esecuzione del RUP che scatena due fenomeni:
 - a. in rendicontazione al Governo lancia la procedura di rimborso o ottenimento dei fondi.
 - b. nulla osta alla fatturazione e l'inizio del timer a cui la pubblica amministrazione è sottoposta ad effettuare il pagamento entro 30/60 gg pertanto potrebbe sussistere un problema finanziario qualora il Governo non riesca ad erogare in tempo i fondi.
7. Interviene Tartari di RER spiegando che:
 - a. nell'ambito della missione 1 del PNRR stanno partendo le azioni per il piano BUL Scuole seconda fase (scuole materne e dell'infanzia), arriveranno i primi contatti da parte di Fastweb che è l'operatore che ha vinto la gara nazionale sul lotto in cui è presente l'Emilia-Romagna. Lepida non ha un ruolo attivo in questo, ma è disponibile a dare supporto agli enti.
 - b. E' stata pubblicata la pagina di Open Data di PA Digitale 2026 con i dati degli enti finanziati e le informazioni progressive di adesione ai bandi ed è stato costruito un piccolo report sullo stato di avanzamento, se di interesse può essere condiviso e aggiornato periodicamente.
8. Artioli di ANCI ricorda che era stata sollecitata in un precedente tavolo tecnico una formazione su Regis, e informa che, a seguito di una ricognizione effettuata dove è stato mostrato un forte interesse, terrà aggiornati i Comuni per quando sarà prevista tale formazione. Sempre su temi di carattere generale il gruppo di lavoro ANCI ha proposto uno schema di delibera sui sistemi di controlli che i Comuni e le Unioni devono

mettere in atto, non appena pronto verrà messo a disposizione su lepida.net/pnrr.

9. Intervene Cassanelli del Comune di Rimini: nell'ultima occasione erano state illustrate due ipotesi di articoli contrattuali uno relativo al termine essenziale e l'altro alla clausola risolutiva espressa, questi due articoli che sono resi disponibili su lepida.net/pnrr, hanno un effetto risolutivo al contratto stipulato con il fornitore mentre si vorrebbe trovare rimedi più conservativi. Si sono approfondite pertanto le tematiche di esposizione finanziaria degli enti verso i fornitori e si è trovata una discrasia apparente tra le norme del Codice degli appalti e quella dei bandi (ad esempio quello del Cloud) rispetto al momento in cui deve essere già avvenuta la regolare esecuzione. Nel bando cloud si chiede prima la regolare esecuzione dell'appalto che va caricata sul portale per la rendicontazione, il dipartimento fa le verifiche, ad esito positivo eroga gli importi alle amministrazioni e queste ultime pagano il fornitore, se fosse così non vi sarebbe esposizione finanziaria anticipata da parte dei Comuni. Il problema è che le norme del codice dei contratti prevedono che nel momento in cui vi è la verifica di conformità entro 7 gg massimo il RUP emette il certificato di pagamento finalizzato all'emissione della fattura che deve essere pagata nei 30, massimo 60 giorni. Si sta pensando di porre un quesito specifico al DTD proprio su questa tematica per capire come conciliare la disposizione del bando con quella del codice dei contratti articolo 113 bis. Per quanto riguarda invece la richiesta di garanzie o fidejussioni al momento la risposta è negativa perché gli schemi di fidejussioni sono quelle previste dal Codice dei contratti e dal DM 31/2018 e non è possibile discostarsi. Vi sono altre garanzie richiedibile ma solo per lavori sopra € 100MLN.
10. Fondo innovazione: a fronte delle richieste pervenute ad alcuni enti relativamente al Fondo Innovazione, Lepida provvede a mandare agli interessati la lettera di RER con l'elenco degli enti che hanno rinunciato alla seconda fase del Fondo Innovazione.
11. **Lepida si fa carico di sollecitare Regione e di fare un incontro i primi giorni della settimana per sollecitare nuovamente la tematica Unioni e PNRR.**
12. Misura 1.3.1: sulle adesioni a questa misura **si richiede ai Comuni che si interfacceranno con i fornitori, di intervenire al prossimo incontro per**

effettuare un focus specifico. Non si hanno notizie confermate se stia per uscire un bando come ente fruitore piuttosto che erogatore, tuttavia i soggetti fruitori (ad esempio RER) potrebbero dare suggerimenti sui dati da fruire che potrebbero essere utili. Anche in questo caso potrebbero esservi la stessa tematica dei dati in possesso delle Unioni che non potrebbero essere candidabili al bando. Lanconelli spiega che in un incontro formativo online dove erano presenti gli esponenti di AgID che avevano fatto riferimento ad un'indagine a livello centrale da parte loro per una verifica delle banche dati di interesse presso i Comuni, ad oggi però non vi sono informazioni a riguardo. **E' opportuno anche un punto specifico anche sulla candidabilità dei dati che passano per le Unioni.**

13. Su richiesta di alcuni partecipanti al prossimo incontro verrà discusso un punto sulla candidabilità alla misura 1.2 sul servizio di giustizia digitale relativamente al TSO.