

Centovesimo incontro Tavolo tecnico PNRR - 10/01/2025

In data 10.01.2025 si è tenuto il centovesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Si riporta un elenco di quanto è stato discusso durante l'incontro:

1. **Insedimento della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna** La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha recentemente completato il proprio insediamento. Pertanto, il programma di mandato della Regione è in fase di presentazione e a breve saranno disponibili informazioni più dettagliate.
2. **Ampliamento delle funzionalità BIM** in relazione alla richiesta avanzata dall'Unione Romagna Faentina, si comunica che Alessia Orsi di Intercenter, originariamente prevista come ospite per l'incontro odierno, ha rinviato la propria partecipazione al prossimo incontro. La motivazione risiede nel fatto che gli aggiornamenti promessi non sono ancora stati forniti, a causa del mancato completamento delle verifiche necessarie.
3. **Misura 2.2.3:** è stata pubblicata sul sito la bozza aggiornata dell'Accordo relativo alla misura 2.2.3. Questo documento è stato rivisto in collaborazione con ANCI e Benati per integrare i contributi ricevuti da diversi fornitori, tra cui Ambito, Alveo e Halley. I contributi sono stati sintetizzati e integrati nel testo finale, che è ora disponibile per consultazione.
4. **Richiesta dell'Unione Reno Galliera** la mancata integrazione del sistema DocER nella piattaforma 1.4.1, modulo cittadino attivo, ha suscitato perplessità. Tale integrazione è stata inserita in un pacchetto di implementazioni più ampie, da valutare caso per caso in base alle esigenze. È stato quindi fissato un incontro per il 14 gennaio, durante il quale saranno definiti i requisiti necessari per l'implementazione.

Seguono poi ulteriori interventi e approfondimenti:

5. **Valentina Fiorentini** ha fornito aggiornamenti dettagliati sui progetti aperti relativi alla Misura 1.4.1:
 - a. Sono stati individuati i comuni coinvolti, tra cui l'Unione dell'Appennino Bolognese, che risultano pronti a completare i progetti e a procedere con l'asseverazione.

- b. Per garantire un processo fluido ed efficace, verrà mantenuta una stretta collaborazione tra il Dipartimento, i comuni interessati e i fornitori, con l'obiettivo di risolvere eventuali problematiche durante le verifiche.
- c. È stato concordato un approccio coordinato per assicurare che i comuni ricevano informazioni e supporto in maniera uniforme da tutte le parti coinvolte.

In merito alla rendicontazione del progetto 1.2, Valentina Fiorentini ha riferito che sono state rilevate alcune richieste di chiarimenti e correzioni. Tali richieste saranno gestite attraverso un processo trasparente sulla piattaforma dedicata. Gli interventi richiesti mirano a garantire la correttezza e il completamento dei documenti, rispettando un iter strutturato e condiviso.

- 6. **Dimitri Tartari** ha aggiornato i partecipanti relativi al programma di mandato della nuova Giunta Regionale, con particolare riferimento alla prossima Agenda Digitale. Il programma racchiude elementi preliminari che delineano un percorso inclusivo, destinato a coinvolgere tutti gli enti del territorio nella definizione degli obiettivi strategici. Si prevede l'utilizzo di strumenti partecipativi, come le comunità tematiche, per raccogliere input e coordinare le azioni. Inoltre, è stato sottolineato che la definizione dell'Agenda non avverrà in tempi brevi, con un orizzonte temporale che si estende fino all'autunno. Sono stati avanzati dubbi sulla durata quinquennale degli obiettivi, suggerendo l'opportunità di valutare aggiornamenti periodici per garantire maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze emergenti.
- 7. **Gianpaolo Artioli (ANCI):** ha evidenziato evidenziate le problematiche relative alla gestione degli applicativi SUAP, con un focus particolare sulla coesistenza tra gli strumenti sviluppati dalla Regione Emilia-Romagna e quelli forniti da Union Camere. Ha sottolineata l'importanza di evitare sovrapposizioni tra i due sistemi, assicurando che le soluzioni proposte siano complementari e non ridondanti. Inoltre ha rimarcato la necessità di mantenere un approccio equo nei rapporti con i fornitori, garantendo trasparenza e parità di condizioni per tutte le parti coinvolte. Infine ha evidenziato il rischio di concorrenza tra gli applicativi, che potrebbe generare inefficienze e complicazioni per gli enti utilizzatori. Si è raccomandato di lavorare in modo coordinato per ridurre al minimo tali problematiche.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 17 gennaio 2025, sempre alle 11:30.