

Centosettantasettesimo incontro Tavolo Tecnico PNRR - 17/04/2026

In data 17.04.2026 si è tenuto il centosettantasettesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi e il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

- 1.** In merito alla **Misura 1.4.1**, hanno completato positivamente il processo di asseverazione il **Comune di Vignola** e il **Comune di Montese**.
il **Comune di Calestano** e il **Comune di Albareto** hanno in programma la sessione di verifica con asseveratore per la giornata odierna.
- 2. Intervento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale: Valentina Fiorentini** ha riferito che il monitoraggio dei progetti evidenzia una progressiva riduzione delle pendenze residue. Con riferimento alla **Misura 1.3.1 ANNCSU**, risultano attualmente **13 progetti in fase di ultimazione**; il team tecnico sta garantendo il presidio necessario in sinergia con ANCI ER per assicurarne il completamento entro il termine del mese di aprile.
Fiorentini ha inoltre sollecitato gli Enti a **procedere** tempestivamente con **l'inoltro delle richieste di erogazione** sulla piattaforma, ricordando che la procedura è semplificata e che la documentazione necessaria (Allegato 5 e certificato di regolare esecuzione) è già disponibile e tracciata nelle linee guida. L'invio tempestivo di tali atti è considerato fondamentale per consentire l'avvio delle verifiche formali e la successiva chiusura dei progetti.
- 3. Intervento di ANCI Emilia-Romagna: Gianpaolo Artioli (ANCI Emilia-Romagna)** ha confermato l'azione di monitoraggio finale sui restanti Enti per la **Misura ANNCSU**, con l'obiettivo di assicurarne il completamento entro la scadenza del **30 aprile**. In merito alla qualità dei **dati georiferiti**, Artioli ha riferito che è in fase di perfezionamento la struttura della **ricognizione** volta a verificare la precisione dei civici utilizzati

dai circa **290 Comuni** aderenti in RER.

Artioli ha segnalato l'assenza di novità in merito all'avviso del DFP.

4. Intervento di Fabrizio Benati (Regione Emilia-Romagna): Benati ha fornito aggiornamenti sulla **Misura 2.2.3**, relativi all'adeguamento dei sistemi di **back office** di **SUAP, SUE** ed **Enti Terzi**. Ha riferito che il **DFP** ha recentemente approvato le nuove **specifiche tecniche versione 2** e ha annunciato l'imminente pubblicazione di ulteriori bandi per il relativo adeguamento, finanziati tramite residui PNRR di avvisi precedenti.

In merito alla chiusura amministrativa dei contratti in essere basati sulla **versione 1**, si è sollevato il tema della **liquidazione dei fornitori**, dato che la quasi totalità degli Enti ha superato i **test SBBT**.

Benati ha chiesto eventuali opinioni sull'opportunità di procedere alla fatturazione delle sole attività di sviluppo già concluse o, in alternativa, di liquidare l'intero importo del primo bando, riservando le restanti attività per la successiva fase progettuale. Tali indicazioni saranno oggetto di un imminente confronto con i fornitori per uniformare la gestione amministrativa.

Interventi dei partecipanti:

a. Giulia Macchi (Unione Terre di Castelli) ha segnalato un'anomalia riscontrata sulla piattaforma in merito alla **Misura 2.2.3** nei giorni precedenti. Ha riferito che, nonostante il progetto risultasse concluso e fosse già pervenuta la notifica via email per la richiesta di erogazione, la funzione dedicata sul portale permaneva inibita. Una situazione analoga è stata rilevata anche per i progetti relativi agli Enti Terzi per i quali, pur essendo ultimate le attività, non è ancora stata sbloccata la fase di rendicontazione finale. Macchi ha concluso chiedendo ai partecipanti se stiano riscontrando le medesime difficoltà operative.

Alessandro Marini (Comune di Ferrara) ha segnalato la stessa situazione.

Laura Gelli (Comune di Comacchio) ha riferito di aver completato la richiesta di erogazione nella giornata di ieri confermando che la

piattaforma, precedentemente bloccata, consente ora l'inserimento del CRE e dell'Allegato 5. Ha consigliato di verificare nuovamente la funzionalità sul portale.

Macchi ha ringraziato e confermato di vedere ora la funzione attiva.

- b. Sonia Simonini (Unione dei Comuni Modenesi Area Nord)** ha segnalato alcune difficoltà nella gestione delle **emissioni delle CIE** a ridosso della scadenza delle carte d'identità cartacee prevista per il **3 agosto 2026**. Ha riferito che i tempi di consegna dei nuovi PC richiesti al Ministero sono troppo lunghi e che l'afflusso di richieste è aumentato sensibilmente anche a causa dei cittadini AIRE che rientrano in Italia per il rilascio. Ha evidenziato il **rischio di disservizi** durante il periodo estivo e ha proposto di valutare un'azione coordinata a livello regionale o tramite ANCI per richiedere una proroga ministeriale dei termini.

Patrizia Saggini (Comune di Valsamoggia) ha proposto di inserire nella pagina di accesso di SPID **LepidaID** un avviso simile a quello adottato da Poste Italiane per ricordare ai cittadini di aggiornare i documenti nel proprio account evitando così la revoca dell'identità digitale. Saggini ha suggerito inoltre di valutare l'invio di **comunicazioni mirate** agli utenti che risultano avere ancora un documento cartaceo registrato nel sistema. Ha infine riferito che il proprio Comune sta già inviando solleciti mensili tramite l'App IO.

Giuseppe Sberlati (Lepida) ha riferito che **è già prevista la spedizione di email e messaggi informativi** diretti ai cittadini interessati per sollecitare l'aggiornamento dei propri dati.

Artioli ha chiesto di inviare anche ad ANCI le segnalazioni e le proposte relative alla scadenza delle carte d'identità per poter sottoporre la questione a livello nazionale.

Ha inoltre sottolineato l'importanza di sollevare il tema affinché tutti i gestori di identità digitale adottino comportamenti uniformi evitando disparità di trattamento tra i cittadini in base al provider scelto.

Dimitri Tartari (Regione Emilia-Romagna) ha confermato il coordinamento con ANCI per monitorare la situazione evidenziando come il problema delle carte d'identità cartacee in scadenza possa assumere una dimensione nazionale. Ha osservato che il tasso di emissione dei nuovi documenti è certamente oggetto di attenzione a livello centrale e che se il fenomeno dovesse coinvolgere un numero considerevole di cittadini entro il 3 agosto diventerebbe una criticità di sistema.

- c. **Giuseppe Sberlati** ha illustrato gli **esiti del sondaggio** avviato il 20 febbraio per definire le **priorità evolutive della piattaforma Fascicolo del Cittadino** nel post-PNRR. Ha riferito che circa **80 Enti** hanno partecipato alla consultazione valutando **58 proposte** totali. Tra le prime dieci soluzioni per interesse riscosso figurano l'integrazione con la **PDND** (per il recupero dati e l'area personale), il completamento dell'integrazione con **App IO**, lo **sviluppo di chatbot di piattaforma** e il **potenziamento dei sistemi di pagamento e prenotazione**. Sberlati ha precisato che per declinare correttamente i requisiti tecnici e ottenere stime economiche e temporali accurate verranno programmati a breve incontri dedicati con alcuni Enti di riferimento tra cui i Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena. Parallelamente Lepida sta definendo il nuovo quadro per garantire la sostenibilità economica del progetto oltre la fase PNRR.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 24 aprile 2026, sempre alle 11:30.