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Di seguito viene riportato il cronoprogramma relativo alle consegne dei collegamenti in 
fibra ottica per la realizzazione della MAN di Ferrara. 
 
La suddivisione temporale è indicata per trimestri, ma le singole colonne di colore 
rosso, indicanti il tempo, rappresentano il singolo mese. 
 
Per la Progettazione Esecutiva sono previsti 30 (trenta) giorni pari a 1 (un) mese, per 
la Realizzazione delle opere sono previsti 9 (nove) mesi. 
 
La Committente e la Direzione Lavori si riservano la facoltà di variare il 
cronoprogramma di seguito indicato, a parità di squadre impegnate nelle attività di 
cantiere e mantenendo il numero medio di consegna dei rilegamenti su base 
trimestrale. 
 
Il mancato rispetto delle scadenze temporali comporterà l'applicazione di penali. 

L’importo delle penali è descritto nello Schema di Contratto. 
 
E’ a discrezione della ditta concorrente proporre, in sede di offerta tecnica, modifiche 
al cronoprogramma proposto. 
 

SEDI 

1 

TRIM 

2 

TRIM 

3 

TRIM 

4 

TRIM 

Progettazione esecutiva                         

1.    *Arcispedale S. Anna, Corso Giovecca 203                          

2.    Ufficio Aggiornamento Az.Ospedaliera, Via C. Mayr 106/a                          

3.    Ospedale Riabilitazione (e Ospedale San Giorgio), Via Messidoro 24                          

4.    Medicina dello Sport (Motovelodromo), Via G. Bianchi 4                          

5.    Salute Donna (e Biblioteca Azienda Ospedaliera), Via Boschetto 29                          

6.    Dip Interaziendale Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179                          

7.    Dipartimento Sanità Pubblica, Via Beretta 7                          

8.    Servizio Veterinaria, Via Borgo dei Leoni 128                          

9.   *Sede Amministrativa e Poliambulatorio, Via Cassoli 30                          

10. Guardia Medica, Via Gandini 26                          

11. CSA Consulenza Specialistica Ambulatoria, Via Ghiara 38                          

12. SERT Centro Psicosociale, Via Kennedy 11                          

13. Dipendenze Patologiche, Via Mortara 14                          

14. SPT Servizio Psichiatrico Territoriale, Via Mura di Porta Po 9                          

15. *Municipio, Piazza Municipale 2                          

16. Centro di Telematica, via Machiavelli 35                           

17. Biblioteca Ariostea, Via delle Scienze 17                          

18. Ufficio Scolastico Provinciale, Via Madama 35                          

19. CSI n° 3 Casa del Bambino, Corso Biagio Rossetti, 42                          

20. Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d'Este 21                          

21. Palazzina di Marfisa d'Este, Corso Giovecca 170                          

22. Palazzo Massari, Corso Porta Mare 7                          

23. Biblioteca dell'Isola del Tesoro, Piazza XXIV Maggio 1                          

24. *Polizia Municipale, Via Bologna 13/a                          
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25. Circoscrizione Via Bologna, Via Bologna 49                          

26. Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo 5                          

27. Cultura, Via de Romei 3                          

28. Promeco, Via del Cossa 18                          

29. Centro Documentazione Storica, Via Frescobaldi 40                          

30. CSI n° 6 Gobetti, Via Goretti 75                          

31. Circoscrizione Quacchio, Via Naviglio 11                          

32. Complesso Boldini, Via Previati 18                          

33. Museo Storia Naturale, Via Previati 24                          

34. Museo della Cattedrale, Via San Romano snc                          

35. Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 23                          

36. Stamperia, Via Terranuova 12/b                          

37. Raccontinfanzia (ex Musarc), Via XX Settembre 152                          

38. Sport - Centro Idea - Agenda 21, Viale Alfonso I d'Este 17                          

39. *Palazzina Giglioli (Ermitage Italia), Corso Giovecca 148/a                          

40. *Servizio Sistemi Informativi Telematica, Corso Isonzo 36                          

41. Liceo Ginnasio L.Ariosto, Via Arianuova 19                          

42. ITC V. Monti, Via Azzo Novello 4                          

43. Centro Ortofrutticolo, Via Bologna 534                          

44. ITCG G.B. Aleotti, Via C. Ravera 11                          

45. IIS G.Carducci, Via della Canapa 75                          

46. IIS Ercole I d'Este, Via della Canapa 75                          

47. Liceo Scientifico A. Roiti, Via Leopardi 64                          

48. ITCPACLE Marco Polo, Via Mons. Bovelli 3                          

49. ITI Copernico-Carpeggiani, Via Pontegradella 25                          

50. IPSSCT Einaudi, Via Savonarola 32                          

51. IPPSAR O. Vergani, Via Sogari 3                          

52. Servizio FitoSanitario, Via Bologna 534                          

53. *ARPA nuova sede, Via Bologna 534                          

54. Consorzio di Bonifica, Via Borgo dei Leoni 28                          

55. Ardsu, Via Guido d'Arezzo 2                          

56. Centro di incremento Ippico, Via Ippodromo 31                          

57. Consorzio di Bonifica, Via Mentana 3                          

58. *Azienda Regionale Navigazione Interna, Viale Cavour 77                          

59. *Prefettura Palazzo Giulio d'Este, Corso Ercole I d'Este 16                          

60. *Questura, Corso Ercole I d'Este 26                          

61. *Carabinieri Comando Provinciale, Via del Campo 40                          

62. *Guardia di Finanza Comando Provinciale, Viale Cavour 65                          

63. *Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi", Via Previati 22                          

64. *IMAMOTER, Via Canalbianco 28                          

 

Si noti che il quarto trimestre è da intendersi parziale, poiché la realizzazione delle 
opere deve essere eseguita in 10 (dieci) mesi. 

Si precisa che condizione vincolante e immutabile del presente cronoprogramma è la 
consegna, entro 2 (due) mesi dall’approvazione del progetto esecutivo da parte del 
direttore lavori, delle 14 sedi contrassegnate con un asterisco (*), identificate come 
sedi ad alta priorità.  


