“lepidaspa

LAVORI DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA

RETE METROPOLITANA (MAN)
IN FIBRA OTTICA NEL
COMUNE DI FERRARA

CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 3
Cronoprogramma
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Di seguito viene riportato il cronoprogramma relativo alle consegne dei collegamenti in
fibra ottica per la realizzazione della MAN di Ferrara.

La suddivisione temporale & indicata per trimestri, ma le singole colonne di colore
rosso, indicanti il tempo, rappresentano il singolo mese.

Per la Progettazione Esecutiva sono previsti 30 (trenta) giorni pari a 1 (un) mese, per
la Realizzazione delle opere sono previsti 9 (nove) mesi.

La Committente e la Direzione Lavori si riservano la facolta di variare il
cronoprogramma di seguito indicato, a parita di squadre impegnate nelle attivita di
cantiere e mantenendo il numero medio di consegna dei rilegamenti su base
trimestrale.

Il mancato rispetto delle scadenze temporali comportera I'applicazione di penali.
L'importo delle penali & descritto nello Schema di Contratto.

E’ a discrezione della ditta concorrente proporre, in sede di offerta tecnica, modifiche
al cronoprogramma proposto.
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Progettazione esecutiva

*Arcispedale S. Anna, Corso Giovecca 203

Ufficio Aggiornamento Az.Ospedaliera, Via C. Mayr 106/a

Ospedale Riabilitazione (e Ospedale San Giorgio), Via Messidoro 24

Medicina dello Sport (Motovelodromo), Via G. Bianchi 4

Salute Donna (e Biblioteca Azienda Ospedaliera), Via Boschetto 29

Dip Interaziendale Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179

Dipartimento Sanita Pubblica, Via Beretta 7

Servizio Veterinaria, Via Borgo dei Leoni 128
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*Sede Amministrativa e Poliambulatorio, Via Cassoli 30

. Guardia Medica, Via Gandini 26
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. CSA Consulenza Specialistica Ambulatoria, Via Ghiara 38

—
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. SERT Centro Psicosociale, Via Kennedy 11

-
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. Dipendenze Patologiche, Via Mortara 14

H
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. SPT Servizio Psichiatrico Territoriale, Via Mura di Porta Po 9

-
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. *Municipio, Piazza Municipale 2

-
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. Centro di Telematica, via Machiavelli 35

-
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. Biblioteca Ariostea, Via delle Scienze 17

—
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. Ufficio Scolastico Provinciale, Via Madama 35

—
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. CSI n° 3 Casa del Bambino, Corso Biagio Rossetti, 42

N
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. Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d'Este 21

N
-

. Palazzina di Marfisa d'Este, Corso Giovecca 170

N
N

. Palazzo Massari, Corso Porta Mare 7

N
w

. Biblioteca dell'Isola del Tesoro, Piazza XXIV Maggio 1

N
N

. *Polizia Municipale, Via Bologna 13/a




25.

Circoscrizione Via Bologna, Via Bologna 49

26.

Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo 5

27.

Cultura, Via de Romei 3

28.

Promeco, Via del Cossa 18

29.

Centro Documentazione Storica, Via Frescobaldi 40

30.

CSI n° 6 Gobetti, Via Goretti 75

31.

Circoscrizione Quacchio, Via Naviglio 11

32.

Complesso Boldini, Via Previati 18
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33.

Museo Storia Naturale, Via Previati 24

34.

Museo della Cattedrale, Via San Romano snc

35.

Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 23

36.

Stamperia, Via Terranuova 12/b

37.

Raccontinfanzia (ex Musarc), Via XX Settembre 152

38.

Sport - Centro Idea - Agenda 21, Viale Alfonso I d'Este 17

39.

*Palazzina Giglioli (Ermitage Italia), Corso Giovecca 148/a

40.

*Servizio Sistemi Informativi Telematica, Corso Isonzo 36

41

. Liceo Ginnasio L.Ariosto, Via Arianuova 19

42.

ITC V. Monti, Via Azzo Novello 4

43.

Centro Ortofrutticolo, Via Bologna 534

44.

ITCG G.B. Aleotti, Via C. Ravera 11

45.

IIS G.Carducci, Via della Canapa 75

46.

IIS Ercole I d'Este, Via della Canapa 75

47.

Liceo Scientifico A. Roiti, Via Leopardi 64

48.

ITCPACLE Marco Polo, Via Mons. Bovelli 3

49.

ITI Copernico-Carpeggiani, Via Pontegradella 25

50.

IPSSCT Einaudi, Via Savonarola 32

51.

IPPSAR O. Vergani, Via Sogari 3

52.

Servizio FitoSanitario, Via Bologna 534

53.

*ARPA nuova sede, Via Bologna 534

54.

Consorzio di Bonifica, Via Borgo dei Leoni 28

55.

Ardsu, Via Guido d'Arezzo 2

56.

Centro di incremento Ippico, Via Ippodromo 31

57.

Consorzio di Bonifica, Via Mentana 3

58.

*Azienda Regionale Navigazione Interna, Viale Cavour 77

59.

*Prefettura Palazzo Giulio d'Este, Corso Ercole I d'Este 16

60.

*Questura, Corso Ercole I d'Este 26

61.

*Carabinieri Comando Provinciale, Via del Campo 40

62.

*Guardia di Finanza Comando Provinciale, Viale Cavour 65

63.

*Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi", Via Previati 22

64.

*IMAMOTER, Via Canalbianco 28

Si noti che il quarto trimestre & da intendersi parziale, poiché la realizzazione delle
opere deve essere eseguita in 10 (dieci) mesi.

Si precisa che condizione vincolante e immutabile del presente cronoprogramma € la
consegna, entro 2 (due) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del
direttore lavori, delle 14 sedi contrassegnhate con un asterisco (*), identificate come

sedi ad alta priorita.




